

Gemeinde Spraitbach

Sachbearbeiter: Beißwenger, Nicole
Aktenzeichen: 022.3; 131.33
Teilakte: 131.33:Gewerk Erdbauarbeiten
Vorlagennummer: GR-2025-008



Beschlussvorlage

Aufhebung Ausschreibung Erdbauarbeiten Los 1

Beratungsfolge:

Gemeinderat	30.01.2025	öffentlich	TOP 10.1.
			TOP

Beschlussantrag:

Das Gremium beschließt, die Ausschreibung Los1 Erdbauarbeiten aufzuheben und mit den neuen Massenangaben und den damit verbundenen Mehrkosten für die Baugrundverbesserung wieder erneut auszuschreiben.

Sachverhalt:

Die Ausschreibung Los1 Erdbauarbeiten mit dem Submissionsdatum 15.01.2025 muss gemäß VOB / A § 17 Abs. 1. 2 aufgehoben werden, da an den Vergabeunterlagen grundlegende Änderung vorgenommen werden müssen. Die Änderung der Vergabeunterlagen ist nötig, da es bei der Erstellung des ursprünglichen Leistungsverzeichnis seitens der Architekten ein Fehler bei der Zuweisung bzw. Wahl des Positionstyps im Bereich Abfuhr und Entsorgung von Aushubmaterial gemacht wurde durch welchen sich eine Differenz von 10m³ (angefragt) zu 825m³ (benötigt) ergibt. Durch diese große Diskrepanz ist die Kalkulation der betroffenen LV-Position bei einigen am Verfahren beteiligten Firmen nicht mit einer marktüblichen auf den tatsächlichen Massen beruhende vergleichbar. Aus den Gründen daß eine Massen Anpassung auf Grundlage der angebotenen Einheitspreise zu einer laut VOB nicht zulässigen Änderung der Bieterreihenfolge führen würde und eine Vergabe gemäß der Reihenfolge des Submissionsergebnis bei einer späteren Ausführung der tatsächlich benötigten Massen erheblichen Mehrkosten mit sich bringen würde, ist es für ein wirtschaftliches Ergebnis notwendig die Ausschreibung aufzuheben und die Leistungen in einem neuen Vergabeverfahren anzufragen.

Anlagen:

Zusammenfassung aller Gewerke
Endsummenspiegel Erdbauarbeiten Los 1